# QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

Sustainable Progress Goals Report

2024







Thông tin thành viên nhóm



Lịch làm việc








Chi tiết công việc










### Thông tin thành viên trong nhóm











#### Trần Thị My

Mssv: 23070114 Email:23070114 @vnu.edu.vn

#### Nhóm trưởng

Chịu trách nhiệm làm phần Chi tiết công việc.

#### Vũ Lê Ngọc Linh

Mssv: 23070100 Email:23070100 @vnu.edu.vn

#### Nhóm phó

Chịu trách nhiệm làm phần Trang chủ.

#### Đỗ Gia Bách

Mssv: 23070425 Email:23070425 @vnu.edu.vn

#### Thành viên

phần Lịch làm việc.

#### Đỗ Thu Thảo

Mssv: 23070157 Email:23070157 @vnu.edu.vn

#### Thành viên

Chịu trách nhiệm làm Chịu trách nhiệm làm phần Thông tin thành viên trong nhóm.

#### Nguyễn **Hương Giang**

Mssv: 23070224 Email:23070224 @vnu.edu.vn

#### Thành viên

Chịu trách nhiệm làm phần Danh sách công việc.

# Danh sách công việc



#### Phát triển web back-end

Phát triển web front-end

Phát triển full-stack

Quản trị viên web

## Chi tiết công việc




Tiêu đề	Mô tả	Người giao	Deadline
Phát triển web back-end	<ul> <li>Tạo cấu trúc của trang web, lập trình để trang web hoạt động như ý muốn.</li> <li>Quản lí các điểm truy cập và quản lý nội dung của trang web</li> </ul>	Trần Thị My	18/3 - 24/3
Phát triển web front-end	<ul> <li>Thiết kế các thành phần nội dung giao diện web mà khách truy cập nhìn thấy và tương tác.</li> <li>Thiết kế bố cục của mỗi trang tích hợp đồ họa và sử dụng HTML và JavaSript.</li> </ul>	Trần Thị My	25/3 - 31/3
Phát triển full-stack	<ul> <li>Thực hiện công việc của cả back-end và front-end.</li> <li>Xây dựng một trang web hoàn chỉnh và có thể làm việc cho các tổ chức không có đủ ngân sách cho nhóm thiết kế web.</li> </ul>	Trần Thị My	1/4 - 7/4
Quản trị web	<ul> <li>Là người quản lý trang web.</li> <li>Giữ cho trang web được cập nhật, đảm bảo răng các liên kết và ứng dụng trên mỗi trang hoạt động bình thường.</li> </ul>	Trần Thi My	8/4 – 14/4

### Lịch làm việc

Tuần 1: thiết kế giao diện người dùng và menu điều hướng.

Tuần 2: Lập trình các trang web và tích hợp nội dung đa phương tiện vào một trang web và kiểm tra các ứng dụng web.



Tuần 3: Kiểm tra các ứng dụng web và khắc phục sự cố về hiệu suất hoặc trải nghiệm người dùng.

Tuần 4: Cộng tác với các nhà thiết kế, nhà phát triển và các bên liên quan.